

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 176»

Принята на заседании
педагогического совета
№ 2
«28» ноября 2024 г.

Согласована
Директор департамента
образования Администрации
города Омска



Л.В.Крючкова

М.П.

«7» декабря 2024 г.

Утверждена
приказом № 73
от 03.12.2024
заведующий БДОУ
г. Омска «Детский сад



С.П. Шикун

М.П.

«3» декабря 2024 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска

«Детский сад № 176»

Омск 2024 год

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 176»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Детский сад № 176»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644092, г. Омск, ул. Лукашевича 19Б ds176@bdou.omskportal.ru 73-41-29
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	1.Шикун Светлана Петровна, заведующий, 73-41-29 sad176@mail.ru 2.Попова Светлана Ивановна, старший воспитатель, 8-951-401-83-73, svetp2017@mail.ru 3.Тарасова Ольга Алексеевна, воспитатель, 8-950-333-63-59, olya-tarasova-2015@mail.ru
5	Срок реализации программы развития	02.12.2024 - 29.02.2028
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	Проект № 1 Наименование проекта: «Организация театральной деятельности в детском саду как средство развития творческих способностей дошкольников» Цель проекта: Создание системы мероприятий, направленных на развитие творческих способностей дошкольников через театральную деятельность. Задачи: 1. Разработать систему образовательных мероприятий, направленных на развитие творческих способностей дошкольников через театральную деятельность. 2.Повысить компетентность педагогов по вопросу развития творческих способностей дошкольников через театральную деятельность. 3.Организовать работу по совершенствованию развивающей предметно пространственной среды для развития театральной деятельности у дошкольников. Проект № 2 Наименование проекта: «Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов» Цель проекта: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Задачи: 1.Разработать модель индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога. 2. Разработать и внедрить систему методического сопровождения профессионального развития педагогов.

		3.Организовать и провести комплекс мероприятий по реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 4.Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов посредством системы методического сопровождения Проект № 3 Наименование проекта: «Система взаимодействия с родителями, направленная на развитие дошкольников» Цель проекта: Создание системы взаимодействия ДОУ с родителями, направленной на развитие дошкольников. Задачи: 1.Повысить уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьёй. 2. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие психолого-педагогической компетентности родителей. 3. Повысить активность и результативность участия детей в конкурсах различной направленности 4. Способствовать активному участию родителей (законных представителей) в работе детского сада.		
7	Этапы и сроки реализации программы	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		«Организация театральной деятельности в детском саду как средство развития творческих способностей дошкольников»		
		Подготовительный	02.12.2024	17.02.2025
		Основной	17.02.2025	31.03.2026
		Заключительный	01.04.2026	11.05.2026
		«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»		
		Подготовительный	01.09.2025	13.11.2025
		Основной	16.11.2025	09.10.2026
		Заключительный	12.10.2026	18.12.2026
		«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»		
		Подготовительный	19.10.2026	01.02.2027
		Основной	01.02.2027	31.12.2027
		Заключительный	10.01.2028	29.02.2028
8	Объемы и источники финансирования	-		
9	Ожидаемые результаты	- Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на повышение педагогической компетенции по развитию творческих		

		способностей дошкольников через театральную деятельность. - Увеличено число педагогов, использующих и совершенствующих РППС по театральной деятельности (с 30% до 60%) - Увеличено число педагогов транслирующих опыт работы по развитию творческих способностей дошкольников через театральную деятельность на 20%. - Повышение уровня профессиональных компетенций по направлению развитие творческих способностей дошкольников через театральную деятельность на 20%. - Создана РППС по театральной деятельности в ДОУ по принципу мотивирующей образовательной среды в оформлении коридора и групп. - Увеличение доли родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях (с 30 до 70%). - Увеличено количества детей - участников и призеров творческих и интеллектуальных конкурсов (не менее 20 участников, не менее 3 призеров). Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОУ (не менее 96 %). - Рост числа педагогов, использующих в практике современные педагогические технологии в работе с родителями (не менее 80% от общего числа педагогов). - Разработана модель индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога. - Разработана и внедрена система методического сопровождения профессионального развития педагогов. - Увеличение уровня профессиональных компетенций у педагогов не менее, чем на 20%
--	--	---

Подпись руководителя образовательной организации

/ С. П. Шикун
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« »

(дата)

SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
- Дошкольное образовательное учреждение расположено в районе с развитой инфраструктурой в центральной части Левобережья города Омска. - Наличие в ДОУ 10 групповых помещений, музыкального зала, физкультурного зала, кабинета педагога – психолога, методического кабинета, спортивной площадки. - Воспитанники ДОУ являются регулярными участниками конкурсов, фестивалей различного уровня, становятся победителями и призерами. - Дошкольное образовательное учреждение является базовой площадкой ОРОИК Омской епархии Русской Православной Церкви	- Недостаточная готовность и способность обучающихся к театральной деятельности, реализации творческого потенциала - Недостаточная включенность родителей в образовательный процесс ДОУ, - При обновлении содержания образования нет полноценной поддержки от родительской общественности; - Недостаточная компетентность педагогов в разработке индивидуальных образовательных маршрутов.	- Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников; - Внедрение педагогических инноваций, ИКТ-технологий; - Высокомотивированное к взаимодействию с родителями педагогическое сообщество; - Охват дошкольников дополнительным образованием; - Использование современных форм работы с родителями (законными представителями)	- Изменение кадрового состава ДОУ (кадровая нестабильность); - Психологическая неготовность педагогов к внедрению современных образовательных технологий; - Незаинтересованность родительской общественности к включению в воспитательно-образовательный процесс ДОУ в статусе партнеров; - увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья; - эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов;

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

«_____» _____

(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Организация театральной деятельности в детском саду как средство развития творческих способностей дошкольников»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Организация театральной деятельности в детском саду как средство развития творческих способностей дошкольников»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93; Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2, Омский городской совет, решение от 19.12.2018 года № 103) Повышение качества образования в образовательных организациях города Омска
3	Инициатор проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29.
4	Куратор проекта	Ермакова Екатерина Александровна, воспитатель, katrina-rud@mail.ru 8-983-115-74-62
5	Руководитель проекта	Светлана Ивановна Попова, старший воспитатель, svetp2017@mail.ru 8-951-401-83-73.
6	Заместитель руководителя проекта	Ольга Алексеевна Тарасова, воспитатель, olya-tarasova-2015@mail.ru 8-950-333-63-59.
7	Перечень исполнителей проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29. Светлана Ивановна Попова, старший воспитатель, svetp2017@mail.ru 8-951-401-83-73. Ольга Алексеевна Тарасова, воспитатель, olya-tarasova-2015@mail.ru 8-950-333-63-59. Ермакова Екатерина Александровна, воспитатель, katrina-rud@mail.ru 8-983-115-74-62.
8	Координатор проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29.
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Национальный проект «Образование»; Национальный проект «Всея семьей» Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» Федеральный проект «Патриотическое воспитание»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 10 октября 2022 год № 774-п (в ред. от 22.02.2024)

11	Цель реализации проекта	Создание системы образовательных мероприятий, направленных на развитие творческих способностей дошкольников через театральную деятельность.		
12	Задачи проекта	1. Разработать систему образовательных мероприятий, направленных на развитие творческих способностей дошкольников через театральную деятельность. 2. Повысить компетентность педагогов по вопросу развития творческих способностей дошкольников через театральную деятельность. 3. Организовать работу по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды для развития театральной деятельности у дошкольников.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1. Разработана и внедрена система мероприятий, направленная на повышение педагогической компетенции по развитию творческих способностей дошкольников через театральную деятельность. 2. Увеличено число педагогов, использующих и совершенствующих РППС по театральной деятельности (с 30% до 60%) 3. Увеличено число педагогов транслирующих опыт работы по развитию творческих способностей дошкольников через театральную деятельность на 20%. 4. Повышение уровня профессиональных компетенций по направлению развития творческих способностей дошкольников через театральную деятельность на 20%. 5. Создана РППС по театральной деятельности в ДОУ по принципу мотивирующей образовательной среды в оформлении коридора и групп.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		1. Подготовительный	02.12.2024	17.02.2025
		2. Основной	17.02.2025	31.03.2026
		3. Заключительный	01.04.2026	11.05.2026
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Национальный проект «Всей семьей» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей»		
17	Основные риски реализации проекта	1. Изменение кадрового состава (оперативное развитие профессиональной компетентности педагога через КПК, участие в методических объединениях города Омска, изучение опыта работы педагогов ДОУ). 2. Недостаточная мотивация педагогов (создание системы моральных и материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших педагогов, а также для пополнения ДОУ новым поколением воспитателей).		

/ С. П. Шикун

Подпись руководителя образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

«_____» _____
(дата)

План мероприятий проекта
«Организация театральной деятельности в детском саду как средство развития творческих способностей дошкольников»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Подготовительный						
1	Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ)	02.12.2024	15.12.2024	Количество документов, ед.	1	Шикун С.П., заведующий
2	Организация и проведение мониторинга театральной деятельности в ДО, анализ информации, полученной в результате мониторинга, составление аналитической справки	16.12.2024	26.01.2025	Количество документов, ед.	1	Попова С.И, старший воспитатель
3	Подготовка презентации и представление проекта для педагогов на педагогическом совете	27.01.2025	07.02.2025	Охват участников, %	Не менее 90	Попова С.И., старший воспитатель
4	Размещение презентации проекта (видеоролик) для родителей на сайте ДОУ, в родительских чатах	08.02.2025	16.02.2025	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Попова С.И., старший воспитатель
5	Размещение материалов о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно до 25 числа)	Весь период	Весь период	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Попова С.И., старший воспитатель
II. Основной						
6	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов «Развитие творческих и коммуникативных способностей детей по средствам театрализованной деятельности»	17.02.2025	04.03.2025	Охват педагогов, %	Не менее 90	Попова С.И., старший воспитатель

7	Разработка и проведение выставки театральных костюмов и декораций	05.03.2025	27.03.2025	Количество представленных экспонатов, шт.	Не менее 18	Попова С.И., старший воспитатель
8	Консультации для педагогов «Сказкотерапия», «Инновационная деятельность в работе с детьми по театрализованной деятельности».	28.03.2025	18.04.2025	Охват участников, %	Не менее 80	Верхоробина О.В. педагог-психолог
9	Разработка и проведение конкурса «Театральный калейдоскоп» (постановки)	19.04.2025	21.05.2025	Количество театральных постановок	Не менее 6	Попова С.И., старший воспитатель
10	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей старших и подготовительных групп «Театрализованные игры как средство развития творческих способностей детей»	22.05.2025	20.06.2025	Количество участников, чел.	Не менее 2 от группы	Попова С.И., старший воспитатель
11	Разработка и создание сборника театрализованных игр для дошкольников	21.06.2025	08.08.2025	Количество разработок, ед	Не менее 10	Тарасова О.А., воспитатель,
12	Разработка и проведение в каждой возрастной группе мастер-класса для родителей «Театр ложек своими руками»	09.08.2025	31.08.2025	Охват групп, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
13	Разработка и проведение деловой игры с педагогами «Театральный ринг»	01.09.2025	30.09.2025	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
14	Подготовка и проведение мастер - класса для педагогов «Играем в театр»	01.10.2025	31.10.2025	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
15	Организация и проведение театральной недели в ДОУ совместно с родителями.	03.11.2025	10.01.2026	Охват групп, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
16	Разработка и создание сборника лучших практик по проведению театральной недели и размещение его на сайте ДОУ	11.01.2026	01.02.2026	Количество документов, ед.	1	Попова С.И., старший воспитатель

17	Разработка и проведение педагогического совета «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность».	02.02.2026	25.02.2026	Степень охвата участников, %	100%	Попова С.И., старший воспитатель
18	Организация мониторинга удовлетворенности родителей взаимодействием с ДООУ (анкетирование), анализ полученных результатов, составление аналитической справки	26.02.2026	31.03.2026	Количество документов, ед.	1	Попова С.И., старший воспитатель
III. Заключительный						
19	Подготовка и представление отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета	01.04.2026	15.04.2026	Степень готовности материалов к дате представления, %	100%	Попова С.И., старший воспитатель
20	Разработка презентации отчета об итогах реализации проекта, и представление его на общем родительском собрании	16.04.2026	30.04.2026	Охват участников, %	Не менее 80	Шикун С.П., заведующий
21	Размещение на сайте ДООУ отчета об итогах реализации проекта	30.04.2026	11.05.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Попова С.И., старший воспитатель

_____ / _____
 Подпись руководителя образовательной организации С. П. Шикун
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

«____» _____
 (дата)

План контрольных событий проекта
«Организация театральной деятельности в детском саду как средство развития творческих способностей дошкольников»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Представление и презентация проекта для педагогов на педагогическом совете	07.02.2025	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель
2 этап			
2	Проведение педагогического совета «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность».	26.02.2026	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель
3 этап			
3	Представление публичного отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета	30.04.2026	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель

_____/ С. П. Шикун
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ »

(дата)

Бюджет проекта

«Организация театральной деятельности в детском саду, как средство развития творческих способностей дошкольников»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n

_____/ С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

 Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

 (подпись)

«____»_____
 (дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта
«Организация театральной деятельности в детском саду, как средство развития творческих способностей дошкольников»

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Ф.И.О., должность руководителя проекта
II. Информация об исполнении мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования,					
	руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

 Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

 (подпись)

« ____ » _____
 (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Организация театральной деятельности в детском саду, как средство развития творческих способностей дошкольников»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

[illegible]

№ п/п	Наименованиеэтапа	Наименованиеконтрольногособытияпро екта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта(дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

 Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

 (подпись)

«____» _____
 (дата)

Паспорт управленческого проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов (Стратегическая цель социально-экономического развития Омской области до 2025г. Раздел 6.2.)
3	Инициатор проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29.
4	Куратор проекта	Ермакова Екатерина Александровна, воспитатель katrina-rud@mail.ru 8-983-115-74-62
5	Руководитель проекта	Светлана Ивановна Попова, старший воспитатель, svetp2017@mail.ru 8-951-401-83-73.
6	Заместитель руководителя проекта	Ольга Алексеевна Тарасова, воспитатель, olya-tarasova-2015@mail.ru 8-950-333-63-59
7	Перечень исполнителей проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29. Светлана Ивановна Попова, старший воспитатель, svetp2017@mail.ru 8-951-401-83-73. Ольга Алексеевна Тарасова, воспитатель, olya-tarasova-2015@mail.ru 8-950-333-63-59. Ермакова Екатерина Александровна, воспитатель, katrina-rud@mail.ru 8-983-115-74-62.
8	Координатор проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29.
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства

		образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Профессиональный стандарт (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н)		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Постановление Администрации города Омска от 10 октября 2022 № 774-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 19.01.2024)		
11	Цель реализации проекта	Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.		
12	Задачи проекта	1. Разработать модель индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога. 2. Разработать и внедрить систему методического сопровождения профессионального развития педагогов. 3. Организовать и провести комплекс мероприятий по реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 4. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов посредством системы методического сопровождения		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	– Разработана модель индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога. – Разработана и внедрена система методического сопровождения профессионального развития педагогов. – Повышение уровня профессиональных компетенций у педагогов не менее, чем на 20%		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный	01.09.2025	13.11.2025
		Основной	16.11.2025	09.10.2026
		Заключительный	12.10.2026	18.12.2026
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Муниципальная проектная лаборатория города Омска как ресурс профессионального роста, развития и закрепления профессии молодых педагогов.		

17	Основные риски реализации проекта	1. Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта. (Моральное и материальное стимулирование педагогов) 2. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов образовательной организации. (Курсы повышения квалификации педагогов)
----	-----------------------------------	---

_____/ С. П. Шикун
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич
(Ф.И.О.)

(подпись)

«____» _____
(дата)

План мероприятий проекта

«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
	1 этап. Подготовительный					
1	Организация творческой группы по реализации проекта (приказ)	01.09.2025	14.09.2025	Количество документов, ед.	1	Шикун С.П. , заведующий
2	Организация и проведение мониторинга (самообследования) профессиональных компетенций педагогов учреждения, (анкетирование), анализ информации, полученной в результате мониторинга. Составление аналитической справки	15.09.2025	15.10.2025	Количество документов, ед..	1	Попова С.И., старший воспитатель
3	Подготовка презентации и представление проекта на совещании педагогического коллектива	16.10.2025	05.11.2025	Степень охвата участников, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
4	Создание страницы проекта на сайте учреждения, размещение проекта	06.11.2025	13.11.2025	Степень готовности материала, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
5	Размещение информации о ходе реализации проекта (ежемесячно, до 30 числа)	Весь период	Весь период	Степень готовности, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
	II этап. Основной					

6	Разработка и проведение консультации для педагогов «Индивидуальный маршрут педагога, в соответствии с критериями профессионального стандарта в условиях реализации ФГОС ДО»	16.11.2025	30.11.2025	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
7	Подготовка каталога внешних ресурсов профессионального развития (курсов повышения квалификации, вебинаров, конференций и пр.) по направлениям профессионального развития в соответствии с выявленными дефицитами и размещение на сайте	01.12.2025	30.01.2026	Степень готовности материала, %	100	Тарасова О.А., воспитатель
8	Разработка и представление модели индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, разработка положения об ИОМ.	31.01.2026	02.03.2026	Степень готовности материала, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
9	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов “Проектирование индивидуального образовательного маршрута профессионального роста педагога”.	03.03.2026	31.03.2026	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
10	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогами	01.04.2026	30.04.2026	Количество участников, чел.	Не менее 2	Попова С.И., старший воспитатель
11	Организация и проведение презентации и индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов.	04.05.2026	31.05.2026	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
12	Разработка и представление сборника методических рекомендаций по диагностике профессиональных дефицитов.	01.06.2026	20.07.2026	Количество рекомендаций, ед.	Не менее 10	Ермакова Е.А., воспитатель

13	Организация и проведение семинара для педагогов: «Трудности реализации индивидуальных образовательных маршрутов и пути их устранения»	21.07.2026	14.08.2026	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
14	Разработка и проведение круглого стола «Моё педагогическое открытие»	15.08.2026	08.09.2026	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
15	Подготовка и проведение бренд-сессии «Итоги реализации индивидуальных образовательных маршрутов».	09.09.2026	09.10.2026	Степень охвата участников, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
III этап. Заключительный						
16	Проведение мониторинга профессиональных компетенций педагогов (аналитическая справка).	10.10.2026	06.11.2026	Количество документов, ед.	1	Попова С.И., старший воспитатель
17	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете	07.11.2026	27.11.2026	Степень охвата участников, %.	100	Шикун С.П., заведующий
18	Подготовка и размещение на сайте учреждения отчета о реализации проекта	28.11.2026	18.12.2026	Степень готовности, %	100	Попова С.И., старший воспитатель

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » _____
(дата)

План контрольных событий проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1	Презентация проекта на совещании педагогического коллектива	13.11.2025	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель
2	Проведение бренд-сессии «Трудности реализации индивидуальных образовательных маршрутов»	09.10.2026	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель
3	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом совете	27.11.2026	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель

_____/ С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

«____» _____

(дата)

Бюджет проекта

«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

_____/ С. П. Шикун
Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » _____

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

I.Общая информация о реализации проекта								
Наименованиеэтапа реализации проекта (далее – этап)		Плановыйсрокреализацииэтапа(дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализацииэтапа(дата начала и завершения)	Фактическийсрокреализации этапа (дата начала и завершения)		Ф.И.О., должность руководителяпроекта	
II.Информацияобисполнениимероприятийпроекта								
№ п/п	Наименованиемероприятияпроекта	Плановыйсрок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срокреализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результатреализации мероприятия			Ф.И.О.,должность исполнителя проекта
					Наименование, единицаизмерения	план.	факт.	

III.Информацияобисполненииипланаконтрольныхсобытий проекта								
№ п/п	Наименованиеконтрольногособытияпроекта	Плановый срок наступления контрольногособытияпроекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольногособытияпроекта(дата начала и завершения)	Фактическийсрок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О.,должность исполнителя проекта			
IV.Информацияобисполнениибюджета проекта								
№ п/п		Всего,втомчисле	ИсточникфинансированияN 1	ИсточникфинансированияN 2	ИсточникфинансированияN 3	Источникфинансирования,n		
	Плановыйобъем финансирования, руб.							

	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объём финансирования, руб.					

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

 Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

 (подпись)

«_____» _____
 (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта
--

[illegible]

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

 Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » _____

(дата)

Паспорт управленческого проекта
«Система взаимодействия с родителями, направленная на развитие
дошкольников»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Система взаимодействия с родителями, направленная на развитие дошкольников»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93; Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2, Омский городской совет, решение от 19.12.2018 года № 103) Повышение качества образования в образовательных организациях города Омска
3	Инициатор проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29.
4	Куратор проекта	Ермакова Екатерина Александровна, воспитатель, katrina-rud@mail.ru 8-983-115-74-62.
5	Руководитель проекта	Светлана Ивановна Попова, старший воспитатель, svetp2017@mail.ru 8-951-401-83-73.
6	Заместитель руководителя проекта	Ольга Алексеевна Тарасова, воспитатель, olya-tarasova-2015@mail.ru 8-950-333-63-59.
7	Перечень исполнителей проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29. Светлана Ивановна Попова, старший воспитатель, svetp2017@mail.ru 8-951-401-83-73. Ольга Алексеевна Тарасова, воспитатель, olya-tarasova-2015@mail.ru 8-950-333-63-59. Ермакова Екатерина Александровна, воспитатель, katrina-rud@mail.ru 8-983-115-74-62.
8	Координатор проекта	Светлана Петровна Шикун, заведующий, sad176@mail.ru 73-41-29.
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Национальный проект «Образование»; Национальный проект «Всей семьей» Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Федеральный проект «Патриотическое воспитание»
10	Перечень муниципальных программ города	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 10 октября 2022 год № 774-п (в ред. от 22.02.2024)

	Омска в сфере реализациипроекта			
11	Цельреализациипроекта	Создание системы взаимодействия ДОУ с родителями, направленной на развитие дошкольников		
12	Задачипроекта	1.Повысить уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьёй. 2. Разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие психолого-педагогической компетентности родителей. 3. Повысить активность и результативность участия детей в конкурсах различной направленности 4. Способствовать активному участию родителей (законных представителей) в работе детского сада.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализациипроекта	1. Рост числа педагогов, использующих в практике современные педагогические технологии в работе с родителями (не менее 80% от общего числа педагогов). 2. Увеличение доли родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях (с 30 до 70%). 3. Увеличено количества детей - участников и призеров творческих и интеллектуальных конкурсов (не менее 20 участников, не менее 3 призеров). 4. Повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОУ (не менее 96 %).		
14	Срок реализации проекта, перечень этаповреализации проекта	Наименованиеэтапареализации проекта и его описание	Дата начала	Датаокончани я
		1. Подготовительный	19.10.2026	01.02.2027
		2. Основной	01.02.2027	31.12.2027
		3. Заключительный	10.01.2028	29.02.2028
15	Бюджетпроекта			
16	Взаимосвязь с другимипроектами и направлениями развития	Национальный проект «Всей семьёй» Федеральныйпроект«Успехкаждогоребёнка» Муниципальныйпроект«Поддержкасемей,имеющихдетей»		
17	Основныерискиреализациипроекта	Недостаточнаястепеньмотивациииуродителейк взаимодействию с ДОУ (активизация педагогического взаимодействия посредством грамотного методического обоснования проекта: организация презентаций, рекламы). Высокаястепеньзанятостиродителей(эффективнаяработав родительском чате). Изменение кадрового состава (оперативное развитие профессиональной компетентности педагога через КПК, участиевметодическихобъединенияхгородаОмска,изучение опыта работы педагогов ДОУ).		

Подпись руководителя образовательной организации / С. П. Шикун
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ »

(дата)

План мероприятий проекта

«Система взаимодействия с родителями, направленная на развитие дошкольников»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Подготовительный						
1	Создание рабочей группы по реализации проекта (приказ)	19.10.2026	02.11.2026	Количество документов, ед.	1	Шикун С.П., заведующий
2	Организация и проведение мониторинга мотивационной готовности родителей к взаимодействию с ДОУ (анкетирование)	03.11.2026	02.12.2026	Степень охвата участников, %.	Не менее 75	Попова С.И., старший воспитатель
3	Анализ информации, полученной в результате мониторинга, составление аналитической справки	03.12.2026	11.01.2026	Количество документов, ед.	1	Попова С.И., старший воспитатель
4	Подготовка презентации и представление проекта для педагогов на совещании педагогических работников	12.01.2026	31.01.2026	Степень охвата участников, %.	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
5	Размещение на страничке сайта ДОУ для родителей презентации проекта (видеоролик), ссылки проекта в родительских чатах	11.01.2027	31.01.2027	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
6	Размещение материалов реализации планов на сайте ДОУ (ежемесячно до 25 числа)	Весь период	Весь период	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
II. Основной						

7	Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов «Традиционные и инновационные формы работы с родителями»	01.02.2027	20.02.2027	Охват участников, %	Не менее 80	Попова С.И., старший воспитатель
8	Подготовка и проведение тренинга для педагогов «Эффективное взаимодействие педагогов с родителями»	21.02.2027	18.03.2027	Охват участников, %	Не менее 80	Верхоробина О.В., педагог-психолог
9	Организация и проведение конкурса детско-родительского творчества «Космическая лаборатория» (рисунки, фото, поделки)	19.03.2027	11.04.2027	Количество участников, чел.	Не менее 2 от группы	Попова С.И., старший воспитатель
10	Организация и проведение виртуальной выставки лучшие работы «Космическая лаборатория»	12.04.2027	18.04.2027	Степень готовности, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
11	Разработка и проведение Дня семьи в ДОУ в каждой возрастной группе по теме «Играем в сказку вместе»	19.04.2027	20.05.2027	Охват групп, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
12	Подготовка и размещение на сайте фоторепортажа «Играем в сказку вместе»	21.05.2027	31.05.2027	Степень готовности, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
13	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей «Участие в спортивных и тематических праздниках ДОУ»	01.06.2027	21.06.2027	Количество участников, чел.	Не менее 2 от группы	Попова С.И., старший воспитатель
14	Разработка и проведение круглого стола для родителей с элементами тренинга «Мой ребёнок - особенный»	22.06.2027	15.07.2027	Количество участников, чел.	Не менее 2 от группы	Верхоробина О.В., педагог-психолог
15	Организация и проведение семейного конкурса «Алло, мы ищем таланты»	16.07.2027	30.08.2027	Охват участников, %	Не менее 50	Суовина Е.А. музыкальный руководитель
16	Подготовка и размещение на сайте фоторепортажа «Итоги конкурса «Алло, мы ищем таланты»	31.08.2027	08.09.2027	Степень готовности, %	100	Попова С.И., старший воспитатель
17	Организация и проведение педагогического часа «Использование ИКТ в работе с родителями»	09.09.2027	28.09.2027	Охват участников, %	Не менее 80	Тарасова О.А., воспитатель

18	Разработка и проведение каждой возрастной группекруглого стола для родителей "Путешествие в мир взаимопонимания"	29.09.2027	25.10.2027	Охват групп, %	100	Попова С.И., старшийвоспитатель
19	Разработка и проведение Дня открытых дверей в ДОУ «Корабль детства»	26.10.2027	30.11.2027	Количество участников, чел	Не менее 4 от группы	Попова С.И., старшийвоспитатель

20	Организация мониторинга удовлетворенности родителей взаимодействием с ДОУ (анкетирование), анализ полученных результатов, составление аналитической справки	01.12.2027	31.12.2027	Количество документов, ед.	1	Попова С.И., старшийвоспитатель
----	---	------------	------------	----------------------------	---	---------------------------------

III. Заключительный

21	Подготовка и представление отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета	10.01.2028	24.01.2028	Степень готовности материалов к дате представления, %	100%	Попова С.И., старшийвоспитатель
22	Разработка презентации отчета об итогах реализации проекта, и представление его на общем родительском собрании	25.01.2028	14.02.2028	Количество родителей, чел.	Не менее 80	Шикун С.П., заведующий
23	Размещение на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	15.02.2028	29.02.2028	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Попова С.И., старшийвоспитатель

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

«____» _____
 (дата)

План контрольных событий проекта
«Система взаимодействия с родителями, направленная на развитие дошкольников»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап			
1	Представление и презентация проекта для педагогов на совещании педагогических работников	31.12.2026	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель
2 этап			
2	Проведение Дня открытых дверей в ДОУ «Корабль детства»	30.11.2027	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель
3 этап			
3	Представление публичного отчета об итогах реализации проекта на заседании педагогического совета	25.01.2028	Шикун С.П., заведующий, Попова С.И., старший воспитатель

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » _____

(дата)

Бюджет проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования,

_____/ С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

 (подпись)

« ____ » _____
 (дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»

I.Общая информация о реализации проекта								
Наименованиеэтапа реализации проекта (далее – этап)		Плановыйсрокреализацииэтапа(дата начала и завершения)		Прогнозируемыйсро к реализацииэтапа(дат а начала и завершения)	Фактическийсрокреализации этапа (дата начала и завершения)			Ф.И.О., должность руководителяпроек та
II.Информацияобисполнениимероприятийпроекта								
№ п/ п	Наименованиеме роприятияпроект а	Плановыйсро к реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срокреализаци и мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результатреализациимеро приятия			Ф.И.О.,должност ь исполнителя проекта
					Наименование, единицаизмерения	план.	факт.	

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
	Плановый объем финансирования, руб.					

	Прогнозируемый (ожидаемый) объемфинансиро вания,					
	руб.					
	Фактическийобъ емфинансирован ия, руб.					

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

 Н.М. Бабич
 (Ф.И.О.)

 (подпись)

«_____» _____
 (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
«Повышение качества образования дошкольников через организацию сотрудничества с родителями»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта					
№	Наименование	Наименование	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ф.И.О.,

[illegible]

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проек та (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должно сть исполн ителя

_____ / С. П. Шикун
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(Ф.И.О.)

(подпись)

«_____» _____

(дата)